

Deja disponibil acum

Live pe platformă, fără să mai aștepte roadmap-ul de mai jos.

- ✓ **#1** Reordonare manuală a fazelor și cererilor
- ✓ **#2** Trimiterea mai multor documente deodată
- ✓ **#9** Cererile de documente se deschid corect pentru client
- ✓ **#14** Clientul vede mereu ultima versiune a documentului
- ✓ **#17** Previzualizare PDF și imagini direct în browser
- ✓ **#18** Mai multe fișiere-model pe aceeași cerere

Ce urmează, în ordine

Fiecare fază e utilizabilă de-a lungul ei, nu doar la final — se poate arăta progres real la fiecare 1-2 săptămâni.

Notă despre audit (#22): nu apare ca fază separată mai jos — fiecare funcționalitate nouă înregistrează din construcție acțiunile relevante în jurnalul de audit, pe măsură ce se livrează, nu abia la final.

Faza 1

17 – 31 iulie

- **#3** Pagina principală (Home), refăcută și mai ușor de folosit — „elementele necitite” arată doar chatul până se leagă cu centrul de notificări din Faza 4 (#19)
- **#4** Pagina fiecărui proiect, refăcută — calendarul rămâne loc rezervat până în Faza 3 (#12); Drive-ul arată organizarea actuală până la dosarele pe fază din Faza 3 (#13); chatul rămâne neschimbat până la restricția din Faza 5 (#16)
- **#11** Căutare rapidă în interiorul unui proiect — parte din refacerea paginii proiectului (#4), livrate împreună
- **#5** Mesajele din aplicație arată clar dacă e o confirmare, o avertizare sau o eroare reală
- **#6** Șabloanele trec printr-o etapă de verificare înainte să fie publicate
- **#8** Fazele și cererile pot fi ținute „în lucru” până sunt gata, ascunse din proiect și căutare — notificarea prin email către client la publicare ajunge în Faza 2, odată cu #7; ascunderea din calendar se activează în Faza 3 (#12), din notificări în Faza 4 (#19)

Faza 2

3 – 7 august

- **#7** Emailuri trimise direct din platformă, de pe adresa firmei — nu din inboxul personal al consultantului — include și notificarea de publicare cerută de #8
- **#10** Consultanții pot crea proiecte fără să aștepte un administrator

Faza 3

10 – 14 august

- **#12 #20** Calendar de termene în fiecare proiect, plus unul general pentru fiecare consultant — include integrarea finală în pagina proiectului (#4) și ascunderea elementelor „în lucru” cerută de #8
- **#21** Remindere automate trimise pe email înainte de fiecare termen
- **#13** Documentele organizate pe dosare, câte unul per fază, în Drive

Faza 4

17 – 28 august

- **#19** Centru unic de notificări pentru toți utilizatorii — acoperă evenimentele de la lansare încolo; publicările (#8) și reminderile (#21) din Fazele 2-3 nu apar retroactiv, doar cele noi; câteva zile în plus față de estimarea inițială, e cel mai complex item din tot planul
- **#23** Tablou de bord pentru administrator, cu toate proiectele, stadiul și termenele
- **#24** Listă centralizată cu toate task-urile, sortate după termen

Faza 5

31 august – 4 septembrie

- **#15** Duplicarea rapidă a fazelor și activităților deja definite
- **#16** În chat se pot trimite imagini și linkuri către documentele proiectului — restul fișierelor rămân în fluxurile lor dedicate, iar chatul îndrumă acolo
- **#22** Verificare finală: confirmăm că toate acțiunile noi din Fazele 1-4 apar corect în jurnalul de audit

Faza 6, în afara celor 24 de cerințe: pe parcursul dezvoltării a ieșit la iveală că nimic din platformă nu poate fi marcat ca terminat: niciuna din cele 54 de activități și niciuna din cele 40 de faze. De aceea tabloul de bord livrat în Faza 4 arată zero peste tot, iar remindererele continuă să sune pentru muncă deja făcută. Faza 6 astupă golul și închide livrarea.

Faza 6

7 – 11 septembrie

- Activitățile și fazele pot fi marcate ca finalizate, și readuse în lucru dacă e nevoie — de aici încolo tabloul de bord și calendarul arată numere reale, iar remindererele se opresc pentru ce e gata
- Un proiect terminat poate fi închis și iese din listele curente, fără să se piardă
- Revizie finală înainte de predare: fluxurile complete pe toate rolurile, pe calculator și pe telefon, plus emailurile verificate pe conturi reale